

বিষয়ঃ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা

| ক্রম | কার্যক্রম/লক্ষ্য | পরিমাণ/সংখ্যা | সময় | বাস্তবায়নকারী | মন্তব্য |
|------|--|---------------|-------------------------|--------------------|---------|
| ০১. | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে মত বিনিময় সভা আয়োজন। | ০২ টি | নভেম্বর ২২- মার্চ ২৩ | ইনোভেশন টিম | |
| ০২. | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইনোভেশন কমিটির সভা আয়োজন। | ০৩ টি | নভেম্বর ২২- মে ২৩ | ইনোভেশন টিম | |
| ০৩. | ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন। | ০৪ টি | সেপ্টেম্বর ২২- মে ২৩ | ট্রেনিং ইনস্টিটিউট | |
| ০৪. | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত। | ০২ টি | নভেম্বর ২২- মে ২৩ | ট্রেনিং ইনস্টিটিউট | |
| ০৫. | সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে একটি সেবাকে ডিজিটাইজডকরণ। | ০১ টি | জুন, ২০২৩ | ইনোভেশন টিম | |
| ০৬. | দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন। | ০১ টি | জুন, ২০২৩ | ইনোভেশন টিম | |

৩০/০৬/২০২২

মোঃ ফরহাদ মাহমুদ
সহকারী প্রোগ্রামার
আইসিটি(অপারেশন) বিভাগ
বি.এইচ.বি.এফ.সি সদর দপ্তর, ঢাকা

৩০/০৬/২০২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (অতিঃ দায়িত্ব)